

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2020  
BPBD KAB. TAPIN**

Misi I Renstra : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target Tahunan IKU	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan/ output	Target Output Tahunan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi				Fungsi Otorisasi Kelanjutan Kegiatan	Penanggung Jawab					
								TW.I										
								Pelaksanaan	Target	Capaian	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	0,40 Poin	1	Program Penanganan Bencana	Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP)	Waktu Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP)	12	458.800.000	✓	12	3	35.700.000	Dilaksanakan	Bid. Darlog				
													Hambatan:					
													Rekomendasi atas hambatan:					
													Tindak Lanjut Rekomendasi:					
					Pengelolaan Peralatan dan Logistik	Waktu Pengelolaan Peralatan dan Logistik	12	30.000.000	✓	12	3						Dilaksanakan	Bid. Darlog
													Hambatan:					
													Rekomendasi atas hambatan:					
													Tindak Lanjut Rekomendasi:					
					Operasional Dapur Umum lapangan	Waktu Operasional Dapur Umum lapangan	12	15.000.000	✓	12	3						Dilaksanakan	Bid. Darlog
													Hambatan:					
													Rekomendasi atas hambatan:					
													Tindak Lanjut Rekomendasi:					
					Pengelolaan Bencana/posko	Jumlah Pengelolaan Bencana/posko	2	194.400.000	✓	2	1	37.310.000					Dilaksanakan	Bid. Darlog
													Hambatan:					
													Rekomendasi atas hambatan:					
								Tindak Lanjut Rekomendasi:										
Satgas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tapin	Jumlah Desa / kelurahan yang dilakukan Pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19 BPBD Kabupaten Tapin	136	410.820.000	✓	136	34						Dilaksanakan	Bid. Darlog					
								Hambatan:										
								Rekomendasi atas hambatan:										
								Tindak Lanjut Rekomendasi:										
Percepatan Penanganan Covid-19	Waktu pelaksanaan kegiatan	12	1.337.448.200	✓	12	3						Dilaksanakan	Bid. Darlog					
								Hambatan:										
								Rekomendasi atas hambatan:										
								Tindak Lanjut Rekomendasi:										
Percepatan Penanganan Covid-19 (DID Tahap II)	Waktu pelaksanaan kegiatan	12	444.352.500	✓	12	3						Dilaksanakan	Bid. Darlog					
								Hambatan:										
								Rekomendasi atas hambatan:										
								Tindak Lanjut Rekomendasi:										
Percepatan Penanganan Covid-19 (DID Tahap III)	Waktu pelaksanaan kegiatan	12	705.052.600	✓	12	3						Dilaksanakan	Bid. Darlog					
								Hambatan:										
								Rekomendasi atas hambatan:										
								Tindak Lanjut Rekomendasi:										

2	Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	Jumlah Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	1	250.350.000	Dilaksanakan pada TW IV					
							Hambatan:				
							Rekomendasi atas hambatan:				
							Tindak Lanjut Rekomendasi:				
		Pembuatan Rencana Kontijensi dan Gladi (banjir, Karhutla, puting beliung, Tanah Longsor dan Kekeringan)	Jumlah Pembuatan Rencana Kontijensi dan Gladi (banjir, Karhutla, puting beliung, Tanah Longsor dan Kekeringan)	1	374.600.000	Dilaksanakan pada TW II					
							Hambatan:				
							Rekomendasi atas hambatan:				
							Tindak Lanjut Rekomendasi:				
		Sosialisasi Kebencanaan	Jumlah Sosialisasi kebencanaan	4	52.200.000	Dilaksanakan pada TW IV					
							Hambatan:				
					Rekomendasi atas hambatan:						
					Tindak Lanjut Rekomendasi:						
3	Program Pasca Bencana	Identifikasi, verifikasi Kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana	Jumlah Identifikasi, verifikasi Kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana	15	18.025.000	✓	15	3		Dilaksanakan	Bid. Rehab Rekon
							Hambatan:				
							Rekomendasi atas hambatan:				
							Tindak Lanjut Rekomendasi:				
		Pelatihan Jitu Pasna	Jumlah Pelatihan jitu Pasna	40	37.200.000	Dilaksanakan pada TW IV					
							Hambatan:				
							Rekomendasi atas hambatan:				
							Tindak Lanjut Rekomendasi:				
		Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi	Jumlah Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi	1	23.500.000	Dilaksanakan pada TW IV					
							Hambatan:				
					Rekomendasi atas hambatan:						
					Tindak Lanjut Rekomendasi:						
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Waktu pelaksanaan kegiatan	12	10.000.853.000	✓	12	3		Dilaksanakan	Bid. Rehab Rekon		
					Hambatan:						
					Rekomendasi atas hambatan:						
					Tindak Lanjut Rekomendasi:						

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2020  
BPBD KAB. TAPIN**

Misi I Renstra : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target Tahunan IKU	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan/ output	Target Output Tahunan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi				Fungsi Otorisasi Kelanjutan Kegiatan	Penanggung Jawab					
								TW.II										
								Pelaksanaan	Target	Capaian	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	0,40 Poin	1	Program Penanganan Bencana	Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP)	Waktu Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP)	12	458.800.000	✓	12	6	107.394.500	Dilaksanakan	Bid. Darlog				
													Hambatan:					
													Rekomendasi atas hambatan:					
													Tindak Lanjut Rekomendasi:					
					Pengelolaan Peralatan dan Logistik	Waktu Pengelolaan Peralatan dan Logistik	12	30.000.000	✓	12	6			12	6		Dilaksanakan	Bid. Darlog
													Hambatan:					
													Rekomendasi atas hambatan:					
													Tindak Lanjut Rekomendasi:					
					Operasional Dapur Umum lapangan	Waktu Operasional Dapur Umum lapangan	12	15.000.000	✓	12	6	11.388.000		12	6		Dilaksanakan	Bid. Darlog
													Hambatan:					
													Rekomendasi atas hambatan:					
													Tindak Lanjut Rekomendasi:					
					Pengelolaan Bencana/posko	Jumlah Pengelolaan Bencana/posko	2	194.400.000	✓	2	0	79.720.500		2	0		Dilaksanakan	Bid. Darlog
													Hambatan:					
													Rekomendasi atas hambatan:					
								Tindak Lanjut Rekomendasi:										
Satgas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tapin	Jumlah Desa / kelurahan yang dilakukan Pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19 BPBD Kabupaten Tapin	136	410.820.000	✓	136	56			136	56		Dilaksanakan	Bid. Darlog					
								Hambatan:										
								Rekomendasi atas hambatan:										
								Tindak Lanjut Rekomendasi:										
Percepatan Penanganan Covid-19	Waktu pelaksanaan kegiatan	12	1.337.448.200	✓	12	6			12	6		Dilaksanakan	Bid. Darlog					
								Hambatan:										
								Rekomendasi atas hambatan:										
								Tindak Lanjut Rekomendasi:										
Percepatan Penanganan Covid-19 (DID Tahap II)	Waktu pelaksanaan kegiatan	12	444.352.500	✓	12	6			12	6		Dilaksanakan	Bid. Darlog					
								Hambatan:										
								Rekomendasi atas hambatan:										
								Tindak Lanjut Rekomendasi:										
Percepatan Penanganan Covid-19 (DID Tahap III)	Waktu pelaksanaan kegiatan	12	705.052.600	✓	12	6			12	6		Dilaksanakan	Bid. Darlog					
								Hambatan:										
								Rekomendasi atas hambatan:										
								Tindak Lanjut Rekomendasi:										

2	Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	Jumlah Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	1	250.350.000	Dilaksanakan pada TW IV						
							Hambatan:					
							Rekomendasi atas hambatan:					
							Tindak Lanjut Rekomendasi:					
		Pembuatan Rencana Kontijensi dan Gladi (banjir, Karhutla, puting beliung, Tanah Longsor dan Kekeringan)	Jumlah Pembuatan Rencana Kontijensi dan Gladi (banjir, Karhutla, puting beliung, Tanah Longsor dan Kekeringan)	1	374.600.000		1	0	-	Tidak Dilaksanakan	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
							Hambatan: Tidak Bisa Mengumpulkan Orang Banyak, karena adanya Pandemi Covid-19 yang tinggi, gladi ini memakai orang banyak dalam pelaksanaannya					
							Rekomendasi atas hambatan: Menunda pelaksanaan karena adanya pandemi					
							Tindak Lanjut Rekomendasi: di anggarkan pada tahun yang akan datang hingga pandemi selesai agar kegiatan gladi berjalan optimal					
		Sosialisasi Kebencanaan	Jumlah Sosialisasi kebencanaan	4	52.200.000	Dilaksanakan pada TW IV						
							Hambatan:					
					Rekomendasi atas hambatan:							
					Tindak Lanjut Rekomendasi:							
3	Program Pasca Bencana	Identifikasi, verifikasi Kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana	Jumlah Identifikasi, verifikasi Kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana	15	18.025.000	✓	15	6		Dilaksanakan	Bid. Rehab Rekon	
							Hambatan:					
							Rekomendasi atas hambatan:					
							Tindak Lanjut Rekomendasi:					
		Pelatihan Jitu Pasna	Jumlah Pelatihan jitu Pasna	40	37.200.000	Dilaksanakan pada TW IV						
							Hambatan:					
							Rekomendasi atas hambatan:					
							Tindak Lanjut Rekomendasi:					
		Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi	Jumlah Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi	1	23.500.000	Dilaksanakan pada TW IV						
							Hambatan:					
					Rekomendasi atas hambatan:							
					Tindak Lanjut Rekomendasi:							
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Waktu pelaksanaan kegiatan	12	10.000.853.000	✓	12	6	2.015.634.200	Dilaksanakan	Bid. Rehab Rekon			
					Hambatan:							
					Rekomendasi atas hambatan:							
					Tindak Lanjut Rekomendasi:							

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2020  
BPBD KAB. TAPIN**

Misi I Renstra : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target Tahunan IKU	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan/ output	Target Output Tahunan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi				Fungsi Otorisasi Kelanjutan Kegiatan	Penanggung Jawab					
								TW.III										
								Pelaksanaan	Target	Capaian	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	0,40 Poin	1	Program Penanganan Bencana	Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP)	Waktu Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP)	12	458.800.000	✓	12	9	178.446.500	Dilaksanakan	Bid. Darlog				
									Hambatan:									
									Rekomendasi atas hambatan:									
									Tindak Lanjut Rekomendasi:									
					Pengelolaan Peralatan dan Logistik	Waktu Pengelolaan Peralatan dan Logistik	12	30.000.000	✓	12	9						Dilaksanakan	Bid. Darlog
									Hambatan:									
									Rekomendasi atas hambatan:									
									Tindak Lanjut Rekomendasi:									
					Operasional Dapur Umum lapangan	Waktu Operasional Dapur Umum lapangan	12	15.000.000	✓	12	9	11.388.000					Dilaksanakan	Bid. Darlog
									Hambatan:									
									Rekomendasi atas hambatan:									
									Tindak Lanjut Rekomendasi:									
					Pengelolaan Bencana/posko	Jumlah Pengelolaan Bencana/posko	2	194.400.000	✓	2	2	82.280.000					Dilaksanakan	Bid. Darlog
									Hambatan:									
									Rekomendasi atas hambatan:									
				Tindak Lanjut Rekomendasi:														
Satgas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tapin	Jumlah Desa / kelurahan yang dilakukan Pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19 BPBD Kabupaten Tapin	136	410.820.000	✓	136	102						Dilaksanakan	Bid. Darlog					
				Hambatan:														
				Rekomendasi atas hambatan:														
				Tindak Lanjut Rekomendasi:														
Percepatan Penanganan Covid-19	Waktu pelaksanaan kegiatan	12	1.337.448.200	✓	12	9	182.858.600					Dilaksanakan	Bid. Darlog					
				Hambatan:														
				Rekomendasi atas hambatan:														
				Tindak Lanjut Rekomendasi:														
Percepatan Penanganan Covid-19 (DID Tahap II)	Waktu pelaksanaan kegiatan	12	444.352.500	✓	12	9						Dilaksanakan	Bid. Darlog					
				Hambatan:														
				Rekomendasi atas hambatan:														
				Tindak Lanjut Rekomendasi:														
Percepatan Penanganan Covid-19 (DID Tahap III)	Waktu pelaksanaan kegiatan	12	705.052.600	✓	12	9						Dilaksanakan	Bid. Darlog					
				Hambatan:														
				Rekomendasi atas hambatan:														
				Tindak Lanjut Rekomendasi:														

2	Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	Jumlah Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	1	250.350.000	Dilaksanakan pada TW IV						
							Hambatan:					
							Rekomendasi atas hambatan:					
							Tindak Lanjut Rekomendasi:					
		Pembuatan Rencana Kontijensi dan Gladi (banjir, Karhutla, puting beliung, Tanah Longsor dan Kekeringan)	Jumlah Pembuatan Rencana Kontijensi dan Gladi (banjir, Karhutla, puting beliung, Tanah Longsor dan Kekeringan)	1	374.600.000		1	0	-	Tidak Dilaksanakan	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
							Hambatan: Tidak Bisa Mengumpulkan Orang Banyak, karena adanya Pandemi Covid-19 yang tinggi, gladi ini memakai orang banyak dalam pelaksanaannya					
							Rekomendasi atas hambatan: Menunda pelaksanaan karena adanya pandemi					
							Tindak Lanjut Rekomendasi: di anggarkan pada tahun yang akan datang hingga pandemi selesai agar kegiatan gladi berjalan optimal					
		Sosialisasi Kebencanaan	Jumlah Sosialisasi Kebencanaan	4	52.200.000	Dilaksanakan pada TW IV						
							Hambatan:					
					Rekomendasi atas hambatan:							
					Tindak Lanjut Rekomendasi:							
3	Program Pasca Bencana	Identifikasi, verifikasi Kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana	Jumlah Identifikasi, verifikasi Kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana	15	18.025.000	✓	15	14		Dilaksanakan	Bid. Rehab Rekon	
							Hambatan:					
							Rekomendasi atas hambatan:					
							Tindak Lanjut Rekomendasi:					
		Pelatihan Jitu Pasna	Jumlah Pelatihan jitu Pasna	40	37.200.000	Dilaksanakan pada TW IV						
							Hambatan:					
							Rekomendasi atas hambatan:					
							Tindak Lanjut Rekomendasi:					
		Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi	Jumlah Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi	1	23.500.000	Dilaksanakan pada TW IV						
							Hambatan:					
					Rekomendasi atas hambatan:							
					Tindak Lanjut Rekomendasi:							
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Waktu pelaksanaan kegiatan	12	10.000.853.000	✓	12	9	9.762.543.400	Dilaksanakan	Bid. Rehab Rekon			
					Hambatan:							
					Rekomendasi atas hambatan:							
					Tindak Lanjut Rekomendasi:							

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2020  
BPBD KAB. TAPIN**

Misi I Renstra : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target Tahunan IKU	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan/ output	Target Output Tahunan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi				Fungsi Otorisasi Kelanjutan Kegiatan	Penanggung Jawab			
								TW.IV								
								Pelaksanaan	Target	Capaian	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	0,40 Poin	1	Program Penanganan Bencana	Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP)	Waktu Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP)	12	458.800.000	✓	12	12	389.843.200	Dilaksanakan	Bid. Darlog		
									Hambatan:							
									Rekomendasi atas hambatan:							
									Tindak Lanjut Rekomendasi:							
					Pengelolaan Peralatan dan Logistik	Waktu Pengelolaan Peralatan dan Logistik	12	30.000.000	✓	12	12	29.708.800	Dilaksanakan	Bid. Darlog		
									Hambatan:							
									Rekomendasi atas hambatan:							
									Tindak Lanjut Rekomendasi:							
					Operasional Dapur Umum lapangan	Waktu Operasional Dapur Umum lapangan	12	15.000.000	✓	12	12	11.388.000	Dilaksanakan	Bid. Darlog		
									Hambatan:							
									Rekomendasi atas hambatan:							
									Tindak Lanjut Rekomendasi:							
					Pengelolaan Bencana/posko	Jumlah Pengelolaan Bencana/posko	2	194.400.000	✓	2	2	175.953.500	Dilaksanakan	Bid. Darlog		
				Hambatan:												
				Rekomendasi atas hambatan:												
				Tindak Lanjut Rekomendasi:												
Satgas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tapin	Jumlah Desa / kelurahan yang dilakukan Pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19 BPBD Kabupaten Tapin	136	410.820.000	✓	136	136						Dilaksanakan	Bid. Darlog			
				Hambatan:												
				Rekomendasi atas hambatan:												
				Tindak Lanjut Rekomendasi:												
Percepatan Penanganan Covid-19	Waktu pelaksanaan kegiatan	12	1.337.448.200	✓	12	12	470.064.400	Dilaksanakan	Bid. Darlog							
				Hambatan:												
				Rekomendasi atas hambatan:												
				Tindak Lanjut Rekomendasi:												
Percepatan Penanganan Covid-19 (DID Tahap II)	Waktu pelaksanaan kegiatan	12	444.352.500	✓	12	12	444.352.500	Dilaksanakan	Bid. Darlog							
				Hambatan:												
				Rekomendasi atas hambatan:												
				Tindak Lanjut Rekomendasi:												
Percepatan Penanganan Covid-19 (DID Tahap III)	Waktu pelaksanaan kegiatan	12	705.052.600	✓	12	12	705.052.600	Dilaksanakan	Bid. Darlog							
				Hambatan:												

						Rekomendasi atas hambatan:						
						Tindak Lanjut Rekomendasi:						
2	Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	Jumlah Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	1	250.350.000	✓	1	1	206.375.000	Dilaksanakan	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
							Hambatan: adanya pandemi covid-19					
							Rekomendasi atas hambatan: kegiatan dengan protokol kesehatan					
							Tindak Lanjut Rekomendasi: kegiatan terlaksana dengan protokol kesehatan					
		Pembuatan Rencana Kontijensi dan Gladi (banjir, Karhutla, puting beliung, Tanah Longsor dan Kekeringan)	Jumlah Pembuatan Rencana Kontijensi dan Gladi (banjir, Karhutla, puting beliung, Tanah Longsor dan Kekeringan)	1	374.600.000		1	0	-	Tidak Dilaksanakan	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
							Hambatan: Tidak Bisa Mengumpulkan Orang Banyak, karena adanya Pandemi Covid-19 yang tinggi, gladi ini memakai orang banyak dalam pelaksanaannya					
					Rekomendasi atas hambatan: Menunda pelaksanaan karena adanya pandemi							
					Tindak Lanjut Rekomendasi: di anggarkan pada tahun yang akan datang hingga pandemi selesai agar kegiatan gladi berjalan optimal							
3	Program Pasca Bencana	Sosialisasi Kebencanaan	Jumlah Sosialisasi kebencanaan	4	52.200.000	✓	4	4	42.620.000	Dilaksanakan	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
							Hambatan: adanya pandemi covid-19					
							Rekomendasi atas hambatan: kegiatan dengan protokol kesehatan					
							Tindak Lanjut Rekomendasi: kegiatan terlaksana dengan protokol kesehatan					
		Identifikasi, verifikasi Kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana	Jumlah Identifikasi, verifikasi Kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana	15	18.025.000	✓	15	15	9.400.000	Dilaksanakan	Bid. Rehab Rekon	
							Hambatan:					
					Rekomendasi atas hambatan:							
					Tindak Lanjut Rekomendasi:							
3	Program Pasca Bencana	Pelatihan Jitu Pasna	Jumlah Pelatihan jitu Pasna	40	37.200.000	✓	40	40	24.040.000	Dilaksanakan	Bid. Rehab Rekon	
							Hambatan: adanya pandemi covid-19					
							Rekomendasi atas hambatan: kegiatan dengan protokol kesehatan					
							Tindak Lanjut Rekomendasi: kegiatan terlaksana dengan protokol kesehatan					
		Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi	Jumlah Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi	1	23.500.000	✓	1	1	11.570.000	Dilaksanakan	Bid. Rehab Rekon	
							Hambatan: adanya pandemi covid-19					
					Rekomendasi atas hambatan: kegiatan dengan protokol kesehatan							
					Tindak Lanjut Rekomendasi: kegiatan terlaksana dengan protokol kesehatan							
3	Program Pasca Bencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Waktu pelaksanaan kegiatan	12	10.000.853.000	✓	12	12	9.821.665.100	Dilaksanakan	Bid. Rehab Rekon	
							Hambatan:					
							Rekomendasi atas hambatan:					
					Tindak Lanjut Rekomendasi:							